Отчет
по проверке соблюдения установленного порядка предоставления денежных средств, в рамках ДЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красноярского края на 2011- 2013 годы».
с.Каратузское                                                                       «5» ноября 2013 года

Основание для проведения проверки: Распоряжение  Каратузского районного Совета депутатов от 24.10.2013 года № 43 - р/с, письмо прокуратуры района от 18.10.2013г.  7/1-07-2013
Цель проведения проверки: Проверка соблюдения установленного порядка предоставления денежных средств, в рамках ДЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красноярского края на 2011- 2013 годы».







Срок проведения с   28 октября   по  5  ноября 2013г. 
ДЦП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красноярского края»  на 2011- 2013 годы (далее – Программа)  утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 09.11.2011г. № 538-п.

В 2011 году в рамках программных мероприятий муниципальному образованию «Каратузский район» выделены субсидии в сумме 256,4 тыс. руб.  на разработку  документации для постановки на учет и постановку на учет гидротехнических сооружений органами местного самоуправления, с дальнейшим оформлением гидротехнических сооружений в муниципальную собственность, разработку и утверждение декларации безопасности гидротехнических сооружений. 

Субсидии предоставлены на основании соглашения о предоставлении субсидии от 25.05.2011г. №  15, от 21.10.2011г. № 28 с- 2011 и дополнительное соглашение от 16.12.2011г. №1  и в соответствии  с утвержденной годовой бюджетной росписью:

администрация Сагайского сельсовета в сумме 66,6 тыс. руб. на разработку документации и постановку на учет гидротехнического сооружения на пруду  с. Сагайское на р. Каратюга;

администрация Черемушинского сельсовета в сумме 69,8 тыс. руб. на постановку на учет гидротехнического сооружения пруда «Песковый» на руч. Шамов Ключ д. Старомолино;

администрация  Амыльского сельсовета в сумме 120,0 тыс. руб. на разработку документации и постановку на учет гидротехнического сооружения защитной дамбы на р. Амыл в с. Ширыштык.

Субсидии в  сумме 120,0 тыс. руб. использованы в 2011 году, субсидии в сумме 134,6 тыс. руб.  в 2012 году возвращены в краевой бюджет, с возвратом в бюджет Каратузского района по заключенным договорам в 2011 году. Причина неиспользования указанных средств в 2011 году является позднее их поступление в районный бюджет 28.12.2011г.

Субсидии возвращены в бюджет Каратузского района 29.02.2012 года, перечислены данные средства сельским поселениям 16.03.2012г. 

В ходе проверки установлено, что средства субсидии на разработку документации по изготовлению технических паспортов на сооружения и межевого плана земельных участков для постановки на учет гидротехнических сооружений  использованы в полном объеме.

В соответствии с условиями Программы  гидротехнические сооружения поставлены на учет как бесхозяйные объекты:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного объекта защитной дамбы на р. Амыл  с. Ширыштык от 02.05.2012г. № 18/010/2012-554;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного объекта гидротехническое сооружение  пруда «Песковый» на руч. Шамов Ключ д. Старомолино от 02.05.2012г. № 18/010/2012-556;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного объекта гидротехническое сооружение на пруду  с. Сагайское на р. Каратюга  от 02.05.2012г. № 18/010/2012-555.

В соответствии с механизмом реализации Программы на момент проверки только одно гидротехническое сооружение оформлено в муниципальную собственность  муниципального образования Амыльский сельсовет. На основании Решения Каратузского районного суда Красноярского края от 10.07.2012г управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю выдано свидетельство о государственной регистрации права  от 26.09.2013г.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997г. № 117- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и в соответствии с механизмом реализации Программы муниципальному образовании Амыльский сельсовет до 26.09.2014 года необходимо разработать и утвердить декларацию безопасности гидротехнического сооружения защитная дамба на р. Амыл  с. Ширыштык.

Не оформлены в сроки указанные в Программе в муниципальную собственность:

Гидротехническое сооружение на пруду  с. Сагайское на р. Каратюга до 02.11.2013г.

Гидротехническое сооружение пруда «Песковый» на руч. Шамов Ключ д. Старомолино до 02.11.2013г.
В ходе проверки оформления документов подтверждающих расходование средств субсидии установлено, что имеет место несоответствие сроков выполнения работ по акту сдачи- приемки выполненных работ  дате составления документации:
Администрацией Амыльского сельсовета работы по изготовлению Межевого плана земельного участка согласно акту сдачи- приемки проектно- изыскательских работ приняты 18.10.2011г., в то время как  Межевой план земельного участка изготовлен 26.03.2012г. Кроме того, ООО «Алгея» нарушены сроки выполнения  кадастровых работ   по инвентаризации земельных участков и изготовление Межевого плана (п. 1.5 договора срок выполнения работ декабрь 2011г.)  В акте стоимость работ 38 848,95 руб., не соответствует стоимости работ по договору 38 848,00 руб.
Администрацией Сагайского сельсовета работы по изготовлению Межевого плана земельного участка согласно акту приемки выполненных работ приняты  27.08.2011г., в то время как  Межевой план земельного участка изготовлен 24.11.2011г.
Администрацией Черемушинского сельсовета работы по изготовлению Межевого плана земельного участка согласно акту приемки выполненных работ приняты  07.12.2011г., в то время как  Межевой план земельного участка изготовлен 17.04.2012г.
Акт приема- передачи выполненных работ по изготовлению технического паспорта  гидротехнического сооружения на пруду  с. Сагайское на р. Каратюга без даты.
Акт проверки направлен в районный Совет депутатов, администрацию Каратузского района  и прокуратуру Каратузского района.
Председатель ревизионной

комиссии Каратузского района




             Л.И.Зотова

