КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА
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Отчет по
проверке целевого использования средств субсидии  выделенных бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений 

с.Каратузское				                                                 			 25.03.2019г.

1. Основание проведения контрольного мероприятия:  пункт 2.3 и пункт 2.5 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы контрольно-счетного органа  Каратузского района на 2019 год, утвержденного Решением Каратузского районного Совета депутатов от 19.12.2018 г. № 23-192, письмо  администрации Каратузского района от 18.12.2018 № 2431.
2. Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с использованием бюджетных средств в сфере благоустройства сельских поселений.
3. Объект контрольного мероприятия: администрация Лебедевского сельсовета, Сагайского сельсовета, Каратузского сельсовета, Таскинского сельсовета, Уджейского сельсовета, Черемушинского сельсовета, Нижнекурятского сельсовета, Таятского сельсовета. 
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 февраля по 25 марта 2019 года.
5. Цель контрольного мероприятия: Определение целевого использования средств субсидии  выделенных бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений.
6. Проверяемый период: 2018 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. Общие положения.
В рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения" государственной программы "Содействие развитию местного самоуправления", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 517-п (далее-Подпрограмма), по итогам конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство" и конкурса «Инициатива жителей - эффективность в работе», учитывая протокол заседания Совета по развитию местного самоуправления в Красноярском крае от 16.05.2018 N 3см, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Подпрограммой и Законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период,  постановлением Правительства  Красноярского края от 23.05.2018 № 305-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения и для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений на 2018 год» бюджетам муниципальных образований Каратузского района, выделены субсидии в сумме 3 810,70 тыс. рублей (далее-субсидии).
Субсидии бюджетам поселений предоставлены с учетом соблюдения условия софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района, в состав которого входят поселения.
Субсидии выделены на основании соглашений, заключенных между Министерством  строительства Красноярского края (далее-Министерство) и администрацией Каратузского района.
Субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта по итогам конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство" выделены на основании Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета на 2018 год  от 09.06.2018 № 25 в сумме 3 119,70 тыс. рублей,, в результате проведения конкурсных процедур фактическое исполнение составило 2838,96 тыс. рублей или 91,0%. 
Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в сумме 48,40 тыс. рублей, фактически использовано средств местного бюджета 46,71 тыс. рублей или 96,5%.
Субсидии на реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений по итогам конкурса «Инициатива жителей - эффективность в работе», выделены на основании Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета на 2018 год от 19.06.2018 № 23 в сумме 691,00 тыс. рублей, в результате проведения конкурсных процедур, фактическое исполнение составило в сумме 629,08 тыс. рублей, или 91,0%.
Софинансирование из местного бюджета предусмотрено в сумме 30,34 тыс. рублей, фактически использовано средств местного бюджета в сумме 29,91 тыс. рублей, или 98,6%.
Лимиты бюджетных обязательств поселениям доведены уведомлением от 09.06.2018 года.
Объем средств, краевого и местного бюджетов предусмотренных на выполнение проектных мероприятий и фактическое их использование представлено в таблице №1:
										таблица № 1
	Поселение 
	Предусмотрено в бюджете средств, тыс. руб.
	доля софинан-
сироваия,%
	Использовано средств, тыс. руб.
	доля софинан-
сироваия,%

	
	краевые средства
	местные средства
	
	краевые средства
	местные средства
	

	Проект "Жители - за чистоту и благоустройство"

	Верхнекужебарский сельсовет
	270,00
	4,19
	1,6
	222,70
	3,51
	1,6

	Каратузский сельсовет
	737,00
	15,00
	2,0
	737,00
	15,00
	2,0

	Лебедевский сельсовет
	170,00
	3,96
	2,3
	170,00
	3,96
	2,3

	Нижнекурятский сельсовет
	402,00
	2,62
	0,7
	293,38
	2,62
	0,9

	Сагайскийй сельсовет
	260,00
	7,89
	3,0
	241,80
	7,33
	3,0

	Таскинскийсельсовет
	460,00
	4,79
	1,0
	460,00
	4,79
	1,0

	Таятский сельсовет
	402,70
	5,09
	1,3
	344,15
	4,35
	1,3

	Уджейский сельсовет
	418,00
	4,86
	1,2
	369,93
	5,15
	1,4

	Итого
	3119,70
	48,40
	1,6
	2838,96
	46,71
	1,6

	Проект "Инициатива жителей - эффективность в работе"

	Каратузский сельсовет
	347,00
	28,00
	8,1
	347,00
	28,0
	8,1

	Черемушинский сельсовет
	344,00
	2,34
	0,7
	282,08
	1,91
	0,7

	Итого
	691,00
	30,34
	4,4
	629,08
	29,91
	4,8


Оформление заявки на участие в конкурсе с приложением документов и материалов, а также отчетность по использованию субсидий осуществлялось органами местного самоуправления сельских поселений в ведомственной информационной системе, размещенной по адресу www.zhkh.krskcit.ru (далее-ВИС).
В результате проведения контрольного мероприятия осуществлялась проверка документов представленных администрациями поселений, а также документов и материалов, размещенных в ВИС. 
7.2. Проверка использования субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта по итогам конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство".
7.2.1.Проверка документов и материалов, представленных органами местного самоуправления в составе заявки на участие в конкурсе.
Использование субсидии осуществлялось в соответствии с Порядком проведения конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство" в городских и сельских поселениях, порядка, условия предоставления и расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, порядка контроля за целевым и эффективным использованием средств субсидий, а также перечень отчетных документов (приложение № 2 к Подпрограмме) (далее – Порядок № 1). 
В соответствии с пунктом  2.2 Порядка № 1, для участия в конкурсе органы местного самоуправления направляют заявки на участие в конкурсе, с приложением следующих документов:
-проект по благоустройству (далее - проект), в котором отражено, описание проекта, цель реализации проекта; ожидаемые результаты от реализации проекта (количественные показатели); количество граждан, проживающих в поселении согласно официальным статистическим данным; количество граждан, на которых рассчитан проект; привлечение в рамках реализации проекта граждан; количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проекта, от общего количества граждан, проживающих в поселении; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которых планируется трудоустроить на общественные работы в рамках реализации проекта;
-схемы (фотографии), отражающие территорию до и после реализации проекта;
-письма, направленные в органы местного самоуправления, являющихся участниками конкурса, выражающие поддержку проекта общественными организациями, органами территориального общественного самоуправления (при наличии);
-копии протоколов референдумов, сходов граждан о направлении средств самообложения граждан на решение вопросов местного значения, документы, подтверждающие результаты использования средств самообложения (при наличии);
-гарантийные письма организаций, средства которых планируется привлечь в качестве внебюджетных источников для реализации проекта (при наличии);
-копии муниципальных правовых актов о проведении субботников (месячников) по благоустройству территорий, конкурсов в сфере благоустройства сельских поселений, подтверждающие деятельность органа местного самоуправления, развивающего инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, тротуаров, улиц, скверов, парков, по посадке зеленых насаждений, разбивке клумб и уборке несанкционированных свалок (с приложением фотографий, подтверждающих деятельность органов местного самоуправления);
-бюджет проекта по форме согласно приложению N 2 к Порядку;
-план реализации проекта по форме согласно приложению N 3 к Порядку.
В результате проверки оформления заявок на участие в конкурсе, а также документов представленных в составе заявок, на соответствие условиям Порядка № 1 нарушений не установлено.
7.2.2. Проверка обеспечения достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
Показателем результативности использования субсидии является достижение значения доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселениях, не менее значения, заявленного на момент заключения соглашения и составляет: для администрации Лебедевского сельсовета 10,4%; Сагайского сельсовета-10,2%; Верхнекужебарского сельсовета-10,0%; Каратузского сельсовеа-10,0%; Нижнекурятского сельсовета-10,0%; Таскинского сельсовета-10,0%; Таятского сельсовета-10,1%; Уджейского сельсовета-10,0%.
Согласно отчетным данным, представленных в ходе проведения контрольного мероприятия, показатели результативности использования субсидий выполнены:
администрацией Лебедевского сельсовета показатель выполнен на 116%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 12,07% или 7 человек из 58 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта 2 человека;
администрацией Сагайского сельсовета - на100%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 10,19% или 53 человек из 520 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта 6 человек;
администрацией Таскинского сельсовета - на100%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 10,0% или 67 человек из 670 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта 4 человека;
администрацией Верхнекужебарского сельсовета - на100%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 10,03% или 108 человек из 1077 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта 8 человек;
администрацией Каратузского сельсовета - на100%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 10,0% или 860 человек из 8598 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта 5 человек;
администрацией Нижнекурятского сельсовета - на100%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 10,04% или 55 человек из 548 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта1 человек;
администрацией Таятского сельсовета - на100%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 10,1% или 68 человек из 673 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта 6 человек;
администрацией Уджейского сельсовета - на100%, доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселении составила 10,0% или 40 человек из 400 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которые были трудоустроены на общественные работу в рамках реализации проекта 2 человек.
7.2.3. Проверка целевого использования субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских поселений, инициированных гражданами соответствующего поселения.
Администрация Лебедевского сельсовета.

Администрацией Лебедевского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светлый ключ» предусмотрены мероприятия по ремонту уличного освещения в д. Ключи, посредством замены устаревших светильников с лампами на современные, энергосберегающие. 
В целях осуществления деятельности по ремонту уличного освещения в д. Ключи администрацией Лебедевского сельсовета на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее-Закон 44 ФЗ) заключены два контракта:
контракт от 09.07.2018 № 02-18 на поставку электроматериалов для ремонта уличного освещения в д. Ключи на сумму 86 624,00 рублей, оплата произведена на основании товарной накладной от 23.07.2018 № 03.18 по платежному поручению от 22.08.2018 № 471181;
контракт от 09.07.2018 № 01 на ремонт уличного освещения на сумму 87 340,00 рублей, в том числе 83 376,00 тыс. рублей за счет средств, краевого бюджета и 3 964,00 рублей за счет средств, местного бюджета (далее-контракт от 09.07.2018 № 01), оплата произведена по акту приемки выполненных работ от 27.07.2018 б/н (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ от 27.07.2018 б/н (форма КС-3) и акта приемки выполненных работ приемочной комиссией от 26.07.2018 б/н, оплата произведена по платежному поручению от 09.08.2018 года № 142052 на сумму 3964,00 рублей, от 22.08.2018 № 471183 на сумму 83376,00 рублей.
Согласно отчетных данных, размещенных ВИС, в целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по ремонту уличного освещения в д. Ключи, выполнен ремонт уличного освещения на протяженности 2,383 км сетей, с заменой 40 светильников. При общей протяженности улиц, проездов, набережных на территории поселения в соответствии с официальными статистическими данными 2,383 км, доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории поселения составило 100%.
Фактически на момент проведения контрольного мероприятия, а именно 07.03.2018 года работы по ремонту уличного освещения с заменой светильников в д. Ключи выполнены не в полном объеме, а именно не произведен демонтаж и установка 7 светильников.
По пояснению главы администрации Лебедевского сельсовета, для установки 7 светильников необходимо произвести замену деревянных опор электропередач.
На момент проведения контрольного мероприятия опоры электропередач не заменены, информация о сроках замены деревянных опор электропередач не представлена.
Согласно пунктов 1.2, 1.5 и 1.6 контракта от 09.07.2018 № 01 подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту уличного освещения до 10.08.2018 года, обязательства по выполнению работ считаются исполненными надлежащим образом после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Согласно пункта 2.4 контракта от 09.07.2018 № 01 оплата производится по факту выполненных работ в течение 30 банковских дней после сдачи объекта, что должно подтверждаться подписанным актом сдачи-приемки выполненных работ.
Согласно пункта 9.1 и пункта 9.2 контракта от 09.07.2018 № 01 результаты работ принимаются приемочной комиссией, после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных контрактов.
Администрацией Лебедевского сельсовета актом выполненных работ (форма КС-2) от 27.07.2018 года б/н и актом приемки выполненных работ приемочной комиссией от 26.07.2018 года б/н, приняты и оплачены фактически не выполненные работы на сумму 15284,50 рублей.
Расхождения объема работ по форме КС-2 и фактически выполненных работ представлены в таблице № 2: 
										таблица № 2
	№ пп
	Наименование
	Обоснование
	Ед. изм.
	Объем по ф.КС-2
	Фактически выполненный объем
	Расхождения

	1
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	ТЕРр67-4-3
	100 шт
	0,4
	0,33
	-0,07

	2
	Установка светильников со светодиодными лампами
	ТЕР33-04-014-02
	шт 
	40
	33
	-7

	3
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	ТЕРм08-02-402-02
	100м 
	0,8
	0,66
	-0,14


Таким образом, в нарушение статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктов 1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 9.1 и 9.2 контракта от 09.07.2018 № 01 в результате принятия администрацией Лебедевского сельсовета фактически не выполненных работ средства в сумме 15284,50 рублей использованы неправомерно, в том числе пропорционально участию: в сумме 351,54 рублей- средства бюджета Лебедевского сельсовета, в сумме 14932,96 рублей –средства краевого бюджета.
Администрация Сагайского сельсовета.
Администрацией Сагайского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Свет в моем селе» предусмотрены мероприятия по ремонту уличного освещения с. Сагайское, посредством замены кабеля и устаревших светильников с лампами на современные, энергосберегающие. 
В целях осуществления деятельности по ремонту уличного освещения администрацией Сагайского сельсовета  на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 13.09.2018 № 0119300028918000003 заключен муниципальный контракт от 26.09.2018 № Ф.2018.456647 (далее-контракт от 26.09.2018) на сумму 249134,84 рублей, в том числе в сумме  241800,00 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 7334,84 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ от 24.10.2018 № 1 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 24.10.2018 № 1 по платежному поручению от 23.11.2018 № 132270 за счет средств, краевого бюджета и от 07.11.2018 № 534510 за счет средств местного бюджета.
Согласно пункта 2.5 контракта от 26.09.2018, оплата за выполненные работы производится по факту выполненных работ путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней после подписания формы КС-2 и формы КС-3.
С нарушение пункта 2.5 и подпункта 4.2.2 контракта от 26.09.2018 произведена оплата за выполненные работы за счет средств, краевого бюджета, а именно 23.11.2018 года, вместо 14.11.2018 года или на 7 рабочих дней. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило позднее поступление средств из краевого бюджета по платежному поручение от 15.11.2018 года и перечислением средств бюджету поселения по кассовой заявке от 20.11.2018 года.
Согласно пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 26.09.2018 для осуществления контроля над качеством и ходом выполнения работ Заказчиком создается приемочная комиссия, которая осуществляет приемку выполненных работ.
В нарушение пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 26.09.2018 Заказчиком не создана приемочная комиссия, и акт о приемки выполненных работ (форма КС-2) подписан Заказчиком при отсутствии приемки результатов работ приемочной комиссией. Тем самым, Заказчиком нарушена части 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ, для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу, которая может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Отсутствие приемки результатов выполненных работ приемочной комиссией может свидетельствовать о неправомерном использовании бюджетных средств, в сумме 249 134,84 тыс. рублей.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по ремонту уличного освещения в с.Сагайское, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, выполнен ремонт уличного освещения на протяженности 2,0 км сетей с заменой 50 светильников. 
В результате при общей протяженности улиц, проездов, набережных на территории поселения в соответствии с официальными статистическими данными 7,2 км, доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории поселения составило 56,9%, или 4,1 км.
На момент проведения контрольного мероприятия работы по ремонту уличного освещения с заменой 50 светильников в с.Сагайское, выполнены в полном объеме в соответствии локально-сметным расчетом к контракту от 26.09.2018.
Администрация Каратузского сельсовета.
Администрацией Каратузского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Пусть светится ярко село» предусмотрены мероприятия по ремонту уличного освещения с. Каратузское по ул. Ленина, посредством установки стальных опор и светильников с лампами. 
В целях осуществления деятельности по ремонту уличного освещения по ул. Ленина в с. Каратузское администрацией Каратузского сельсовета  на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 13.09.2018 № 0119300018418000009 заключен муниципальный контракт от 24.09.2018 № 0119300018418000009-0157643-01 (далее-контракт от 24.09.2018) на сумму 752000,00 рублей, в том числе в сумме  737000,00 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 15000,00 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Согласно пункта 1.6 контракта от 24.09.2018 срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, т.е. до 24.10.2018 года.
Согласно пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 24.09.2018 контроль над качеством и ходом выполнения работ осуществляется приемочной комиссией, которая оформляет акт на выполненные работы. Результаты работ принимаются комиссией, создаваемой из представителей сторон. Прием-передача результата работы оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.
Работы по ремонту уличного освещения по ул. Ленина в с. Каратузское приняты приемочной комиссией  по акту сдачи приемки выполненных работ от 29.12.2018 б/н, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 29.12.2018 № 1 и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 29.12.2018 № 1.
Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 79 календарных дней.
Администрацией Каратузского сельсовета в адрес Подрядчика были направлены письма о нарушении сроков начала и окончания выполнения работ по контракту от 24.09.2018 (письмо от 15.10.2018 № 1212, от 29.10.2018 № 1320, от 24.12.2018 № 1560).

Выставлено требование (претензия) от 15.01.2019 № 17 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 24.09.2018 в сумме 15347,00 рублей. Уплата пени осуществлено по платежному поручению от 08.02.2019 № 1.
На момент проведения контрольного мероприятия, а именно 11.02.2018 года работы по ремонту уличного освещения в с. Каратузское по ул. Ленина выполнены в полном объеме в соответствии локально-сметным расчетом к контракту от 24.09.2018 и проектом по благоустройству «Пусть светится ярко солнце». Оплата за выполненные работы не производилась, так как в соответствии с бюджетным законодательством не использованные на 1 января средства субсидии возвращены в краевой бюджет по платежному поручению от 25.01.2019 № 33.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по ремонту уличного освещения в с.Каратузское, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, выполнен ремонт уличного освещения по ул. Ленина на протяженности 0,77 км сетей с установкой19 опор и 19 светильников. 
В результате при общей протяженности улиц, проездов, набережных на территории поселения в соответствии с официальными статистическими данными 156,0 км, доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории поселения составило 64,1%, или 100,0 км.
Администрация Таятского сельсовета.
Администрацией Таятского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светлые улицы-гарантия безопасности» предусмотрены мероприятия по ремонту уличного освещения с. Таяты, посредством замены светильников с лампами накаливания и газоразрядными лампами на светильники со светодиодными лампами, выполненными по энергосберегающим технологиям. 
В целях осуществления деятельности по ремонту уличного освещения администрацией Таятского сельсовета  на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 24.07.2018 № 0119300031618000002 заключен муниципальный контракт от 10.08.2018 № 0119300031618000002-0158605-02 (далее-контракт от 10.08.2018) на сумму 348 500,19 рублей, в том числе в сумме  344 153,62 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 4346,57 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) от 07.09.2018 № 1, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 07.09.2018 № 1, акта приемки выполненных работ приемочной комиссией от 12.09.2018 б/н по платежному поручению от 27.09.2018 № 425918 за счет средств, краевого бюджета и от 26.09.2018 № 377925 за счет средств местного бюджета.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по ремонту уличного освещения в с.Таяты, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, выполнен ремонт уличного освещения на протяженности 8,911 км сетей, с заменой 90 светильников. 
В результате при общей протяженности улиц, проездов, набережных на территории поселения в соответствии с официальными статистическими данными 8,911 км, доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории поселения составило 100%.
На момент проведения контрольного мероприятия работы по ремонту уличного освещения с заменой 90 светильников в с.Таяты и д. Малиновка, выполнены в полном объеме в соответствии локально-сметным расчетом к контракту от 10.08.2018.
Администрация Уджейского сельсовета.
Администрацией Уджейского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светло на улице моей» предусмотрены мероприятия по ремонту уличного освещения с. Уджей, посредством замены устаревших светильников уличного освещения с лампами накаливания на современные энергосберегающие светильники с лампами. 
В целях осуществления деятельности по ремонту уличного освещения администрацией Уджейского сельсовета  на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 03.08.2018 № 0119300032018000002 заключен муниципальный контракт от 14.08.2018 № 01193000332018000002-0191630-01 (далее-контракт от 14.08.2018) на сумму 375 080,25 рублей, в том числе в сумме  369 930,00 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 5 120,25 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) от 13.09.2018 № 1, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 13.09.2018 № 1 по платежному поручению от 12.10.2018 № 839508 за счет средств, краевого бюджета и от 28.09.2018 № 474304 за счет средств местного бюджета.
Согласно пункта 2.4 контракта от 14.08.2018, оплата за выполненные работы производится по факту выполненных работ путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней после подписания формы КС-2 и формы КС-3.
С нарушением пункта 2.4 и подпункта 4.2.2 контракта от 14.08.2018 произведена оплата за выполненные работы за счет средств, краевого бюджета, а именно 12.10.2018 года, вместо 03.10.2018 года или на 7 рабочих дней. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило позднее поступление средств из краевого бюджета по платежному поручение от 03.10.2018 года и перечислением средств бюджету поселения по кассовой заявке от 10.10.2018 года.
Согласно пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 14.08.2018 для осуществления контроля над качеством и ходом выполнения работ Заказчиком создается приемочная комиссия, которая осуществляет приемку выполненных работ.
В нарушение пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 14.08.2018 Заказчиком не создана приемочная комиссия, и акт о приемки выполненных работ (форма КС-2) подписан Заказчиком при отсутствии приемки результатов работ приемочной комиссией. Тем самым, Заказчиком нарушена части 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ, для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу, которая может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Отсутствие приемки результатов выполненных работ приемочной комиссией, может свидетельствовать о неправомерном использовании бюджетных средств, в сумме 375080,25 тыс. рублей.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по ремонту уличного освещения в с.Уджей, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, выполнен ремонт уличного освещения на протяженности 4,95 км сетей с заменой 75 светильников. 
В результате при общей протяженности улиц, проездов, набережных на территории поселения в соответствии с официальными статистическими данными 5,843 км, доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории поселения составило 84,7%.
На момент проведения контрольного мероприятия работы по ремонту уличного освещения с заменой 75 светильников в с.Уджей, выполнены в полном объеме в соответствии локально-сметным расчетом к контракту от 14.08.2018.
Администрация Верхнекужебарского сельсовета.
Администрацией Верхнекужебарского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светло на улице моей»» предусмотрены мероприятия по ремонту уличного освещения с. Верхний Кужебар, посредством установки уличных светильников с лампами. 
В целях осуществления деятельности по ремонту уличного освещения администрацией Верхнекужебарского сельсовета  на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 14.08.2018 № 0119300033418000003 заключен муниципальный контракт от 27.08.2018 № 0119300033418000003-0158707-01 (далее-контракт от 27.08.2018) на сумму 226207,50 рублей, в том числе в сумме  222700,00 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 3507,50 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) от 10.10.2018 № 1, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 10.10.2018 № 1, акта приемки выполненных работ приемочной комиссией от 04.10.2018 б/н, по платежному поручению от 19.10.2018 № 111569 за счет средств, краевого бюджета и от 19.10.2018 № 111566 за счет средств местного бюджета.
Согласно пункта 1.6 контракта от 27.08.2018, срок выполнения работ по контракту в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.
Согласно пункта 8.3 контракта от 27.08.2018, приемка работ производится в течении пяти дней после получения Заказчиком извещения о завершении работ.
Акт о приемки выполненных работ ф. КС-2 подписан 10.10.2018 года, что не соответствует пункту 1.6 и пункту 8.3 контракта от 27.08.2018, срок окончания работ согласно формы КС-2 25.09.2018 года.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по ремонту уличного освещения в с.Верхний Кужебар, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, выполнен ремонт уличного освещения на протяженности 1,85 км сетей с установкой 34 светильников. 
В результате при общей протяженности улиц, проездов, набережных на территории поселения в соответствии с официальными статистическими данными 14,25 км, доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных на территории поселения составило 84,2% или 12,0 км.
На момент проведения контрольного мероприятия работы по ремонту уличного освещения с заменой 34-х светильников в с.Верхний Кужебар, выполнены в полном объеме в соответствии локально-сметным расчетом к контракту от 27.08.2018.
Администрация Нижнекурятского сельсовета.
Администрацией Нижнекурятского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Память поколений» предусмотрены мероприятия по благоустройству памятника Ветеранам ВОВ в с. Нижние Куряты. 
В целях осуществления деятельности по благоустройству памятника Ветеранам ВОВ администрацией Нижнекурятского сельсовета  на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 24.07.2018 № 0119300044618000002 заключен муниципальный контракт от 06.08.2018 № 0119300044618000002-0159138-01 (далее-контракт от 06.08.2018) на сумму 295 995,09 рублей, в том числе в сумме  293 375,09 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 2620,00 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) от 05.09.2018 № 1, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 05.09.2018 № 1 по платежному поручению от 26.09.2018 № 377828 за счет средств, краевого бюджета и от 26.09.2018 № 377824 за счет средств местного бюджета.
Согласно пункта 1.1 и подпункта 3.2.1 контракта от 06.08.2018 подрядчик обязуется выполнить, работы по благоустройству памятника Ветеранам ВОВ в соответствии с локально-сметным расчетом.
Согласно пункта 2.5 и подпункта 4.2.2 контракта от 06.08.2018 оплата производится по факту выполненных работ после подписания акта о приемки выполненных работ.
Согласно пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 06.08.2018 для осуществления контроля над качеством и ходом выполнения работ Заказчиком создается приемочная комиссия, которая осуществляет приемку выполненных работ.
С нарушением пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 06.08.2018 администрацией поселения подписан акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), а именно 05.09.2018 года, в то время как результаты выполненных работ приняты приемочной комиссией по акту приемки выполненных работ от 06.09.2018 б/н.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по благоустройству памятника Ветеранам ВОВ с.Нижние Куряты, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, отремонтировано основание обелиска и отделано плиткой, благоустроена и почищена территория, заменено ограждение по периметру сквера, возведена дорожка из брусчатки.
В результате сопоставления локально-сметного расчета, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и фактически выполненных работ по благоустройству памятника Ветеранам ВОВ с.Нижние Куряты установлены расхождения по объему выполненных работ.
Расхождения объема работ по форме КС-2 и фактически выполненных работ представлены в таблице № 3: 
										таблица № 3
	№ пп
	Наименование
	Обоснование
	Ед. изм.
	Объем по ф.КС-2
	Фактически выполненный объем
	Расхождения

	Раздел 1. Колонна

	1
	Ремонт металлических ограждений мелкий
	ТЕРр68-23-1
	1 м2
	36,25
	22,2
	-14,05

	2
	Очистка поверхности щетками
	ТЕР13-06-003-01
	1 м2 
	36,25
	22,2
	-14,05

	3
	Обеспыливание поверхности
	ТЕР13-06-004-01
	1 м2 
	36,25
	22,2
	-14,05

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-0199
	ТЕР13-03-002-13
	100 м2 
	0,3625
	0,222
	-0,14

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	ТЕР13-03-004-26
	100 м2 
	0,3625
	0,222
	-0,14

	6
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	ТЕР27-07-005-01
	10 м2
	0,4602
	0,634
	0,17

	7
	Плитка тротуарная
	прайс лист
	м2
	4,694
	6,34
	1,65

	Раздел 2. дорожка

	8
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	ТЕР27-07-005-01
	10 м2
	0,96
	1,568
	0,61

	9
	Плитка тротуарная
	прайс лист
	м2
	9,792
	15,68
	5,89

	Раздел 3. Устройство забора

	10
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (Применительно к металлическому ограждению территории памятника забором из проф.листа)
	ТЕР07-01-054-09
	100 м 
	0,27
	0,2852
	0,02

	11
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м (Применительно к металлическому ограждению территории памятника забором из проф.листа)
	ТЕР07-01-054-07
	100 м 
	0,37
	0,378
	0,01

	12
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м (Применительно к металлическому ограждению территории памятника забором из проф.листа)
	ТЕР07-01-054-07
	100 м 
	0,37
	0,378
	0,01

	13
	Трубы стальные прямоугольные  размером 60х60 мм, толщина стенки 2 мм (Столбы)
	прайс-лист
	м
	100
	53,5
	-46,50

	14
	Трубы стальные прямоугольные  размером 40х25 мм, толщина стенки 1.5 мм (Прожильник, ворота)
	прайс-лист
	м
	161,82
	142,64
	-19,18

	15
	Профилированный лист окрашенный
	прайс-лист
	м2
	91
	93,54
	2,54

	16
	Заборная планка L=2м (по верху забора)
	прайс-лист
	м
	62
	66,32
	4,32


Стоимость выполненных работ по форме КС-2 составляет 295995,09 рублей, фактически работы по благоустройству памятника выполнены на сумму 290734,24 рублей, расхождения в стоимости выполненных работ составило 5260,85 рублей.
Таким образом, в нарушение статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктов 1.1, 2.5, подпунктов 3.2.1 и 4.2.2 контракта от 06.08.2018 в результате принятия администрацией Нижнекурятского сельсовета актом выполненных работ (форма КС-2) от 05.09.2018 года фактически не выполненных работ, средства бюджета в сумме 5260,85 рублей использованы неправомерно, в том числе пропорционально участию: в сумме 47,34 рублей- средства бюджета Нижнекурятского сельсовета, в сумме 5213,51 рублей –средства краевого бюджета.
Администрация Таскинского сельсовета.
Администрацией Таскинского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Все лучшее-детям» предусмотрены мероприятия по устройству современной детской игровой площадки на территории сельского дома культуры с. Таскино. 
В целях осуществления деятельности по устройству современной детской игровой площадки администрацией Таскинского сельсовета  на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола рассмотрения единственной заявки от 19.07.2018 № 0119300036118000002 заключен муниципальный контракт от 01.08.2018 № 0119300036118000002-0206827-02 (далее-контракт от 01.08.2018) на сумму 464 791,00 рублей, в том числе в сумме  460 000,00 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 4 791,00 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) от 30.08.2018 № 1, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 30.08.2018 № 1, акта приемки выполненных работ приемочной комиссией от 30.08.2018 б/н, по платежному поручению от 26.09.2018 № 374442 за счет средств, краевого бюджета и от 19.09.2018 № 201468 за счет средств местного бюджета.
	Согласно пункта 2.5 контракта от 01.08.2018, оплата за выполненные работы производится по факту выполненных работ путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней после подписания формы КС-2 и формы КС-3.
С нарушение пункта 2.5 и подпункта 4.6.2 контракта от 01.08.2018 произведена оплата за выполненные работы, за счет средств, краевого бюджета, а именно 26.09.2018 года, вместо 19.09.2018 года или на 5 рабочих дней. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило позднее перечисление средств бюджету поселения по кассовой заявке от 20.09.2018г, средства из краевого бюджета поступили по платежному поручение от 07.09.2018г.
В контракте от 01.08.2018 некорректно изложены подпункты пункта 5 и подпункты пункта 6.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по устройству современной детской игровой площадки, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, произведен монтаж малых архитектурных форм в количестве 6 единицу.
На момент проведения контрольного мероприятия работы по устройству современной детской игровой площадки в с. Таскино выполнены в полном объеме в соответствии локально-сметным расчетом к контракту от 01.08.2018 и проектом по благоустройству «Все лучшее-детям». Детская игровая площадка числится на балансе администрации Таскинского сельсовета.
7.3. Проверка использования субсидии на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений по итогам конкурса «Инициатива жителей - эффективность в работе».
7.3.1.Проверка документов и материалов, представленных органами местного самоуправления в составе заявки на участие в конкурсе.
Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях вовлечения населения в решение вопросов местного значения сельских поселений.
Использование субсидии осуществлялось в соответствии с Порядком проведения конкурса "Инициатива жителей - эффективность в работе", порядком, условиям предоставления и расходования средств субсидий бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений, порядком контроля за целевым и эффективным использованием средств субсидий, а также перечень отчетных документов (Приложение № 3 к Подпрограмме) (далее – Порядок № 2).
В соответствии с пунктом 2.2 Порядка № 2 заявки представлены для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения в рамках Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ):
администрацией Каратузского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения (пункт 9 статьи 14 Федерального закона N 131-ФЗ);
администрацией Черемушинского сельсовета на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья (пункт 26 статьи 14 Федерального закона N 131-ФЗ).
В соответствии с пунктом 2.4. Порядка № 2, для участия в конкурсе органы местного самоуправления направляют заявки на участие в конкурсе, с приложением следующих документов:
-проект по решению вопросов местного значения сельских поселений (далее - проект), в котором отражается следующая информация: описание проекта с указанием вопроса местного значения сельского поселения, на решение которого направлен проект; цель реализации проекта; ожидаемые результаты от реализации проекта (натуральные показатели); описание деятельности совета, комитета самоуправления или старосты сельского населенного пункта, их взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, а также их участия в создании проекта (при наличии); доля граждан, привлеченных к разработке проекта, от общего количества разработчиков проекта; количество граждан, проживающих в населенном пункте; количество граждан, на которых рассчитан проект; количество граждан, которых планируется привлечь к реализации проекта в целом и/или отдельных мероприятий; количество граждан, признанных в установленном порядке безработными, которых планируется трудоустроить на общественные работы в рамках реализации проекта; перечень мероприятий, связанных с объектом деятельности по проекту, планируемых после его реализации.
[bookmark: P2796]-копия письма, направленного администрацией сельского поселения в исполнительно-распорядительный орган муниципального района, содержащего информацию об участии сельского поселения в конкурсе;
-копия решения сельского совета депутатов о внесении изменений в Устав сельского совета в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Красноярского края "О государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского края" от 07.07.2016 N 10-4831 (при наличии);
-копия положения о совете, комитете самоуправления или старосте сельского населенного пункта, утвержденного решением сельского совета депутатов (при наличии);
[bookmark: P2799]-копии протоколов референдумов, сходов граждан, содержащих информацию о результатах работы совета, комитета самоуправления или старосты сельского населенного пункта за весь период работы (при наличии), а также о принятии решения в отношении направления заявки на конкурс;
[bookmark: P2800]-копии протоколов референдумов, сходов граждан о планируемом направлении и (или) фактическом использовании средств самообложения граждан на решение вопросов местного значения муниципального образования, писем глав сельских поселений с указанием сумм самообложения и работ, выполненных за счет средств самообложения граждан (при наличии);
[bookmark: P2801]-гарантийные письма организаций, средства которых планируется привлечь в качестве внебюджетных источников для реализации проекта (при наличии);
[bookmark: P2803]-бюджет проекта по форме согласно приложению N 2 к Порядку № 3;
-план реализации проекта по решению вопросов местного значения по форме согласно приложению N 3 к Порядку № 2.
В результате проверки оформления заявок на участие в конкурсе, а также документов представленных в составе заявок, на соответствие условиям Порядка № 2 нарушений не установлено.
7.3.2. Проверка обеспечения достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.
Показателем результативности использования средств субсидии является достижение значения доли граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения, от общего числа граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте сельского поселения, не менее значения, заявленного на момент заключения Соглашения и составляет: для администрации Каратузского сельсовета 10,4%; Черемушинского сельсовета 10,2%.
Согласно отчетным данным, представленных в ходе проведения контрольного мероприятия, показатель результативности использования субсидии выполнен:
администрацией Каратузского сельсовета- на115,3%, доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения, от общего числа граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте сельского поселения составила 12,0% или 15 человек из 125 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными;
администрацией Черемушинского сельсовета – на 166,8%, доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения, от общего числа граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте сельского поселения составила 17,01% или 25 человек из 147 проживающих в поселении в соответствии с официальными статистическими данными.
7.3.3. Проверка целевого использования субсидии на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений.
Получателем субсидии является администрация Каратузского района, которая в течение двух рабочих дней со дня получения субсидии перечисляет субсидии бюджетам сельских поселений.
С нарушением пункта 4.5 Порядка № 2 администрацией Каратузского района перечислены субсидии бюджетам поселений, а именно администрации Черемушинского сельсовета по кассовой заявке от 10.10.2018 года, администрации Каратузского сельсовета по кассовой заявке от 23.10.2018 года, субсидии из краевого бюджета перечислены по платежному поручению 03.10.2018 года.
Администрация Каратузского сельсовета
Администрацией Каратузского сельсовета в рамках реализации проекта по решению вопросов местного значения предусмотрены мероприятия по ремонту и оборудованию помещения пожарного поста в д. Средний Кужебар. 
В целях осуществления деятельности по ремонту и оборудованию помещения пожарного поста в д. Средний Кужебар администрацией Каратузского сельсовета заключены муниципальные контракты:
на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола рассмотрения единственной заявки от 17.08.2018 № 0119300018418000008 заключен муниципальный контракт от 31.08.2018 № 0119300018418000008-0157643-02 (далее-контракт от 31.08.2018)  на выполнение ремонта помещения пожарного поста в д. Средний Кужебар на сумму 275010,00 рублей, в том числе в сумме  254416,67 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 20593,33 рублей, за счет средств, местного бюджета;
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона 44ФЗ заключен муниципальный контракт от 11.09.2018 № 33/18 (далее-контракт от 11.09.2018) на приобретение товара для оборудования помещение пожарного поста в д. Средний Кужебар на сумму 99990,00 рублей, в том числе в сумме 92583,33 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 7406,67 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) от 05.10.2018 № 1, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 05.10.2018 № 1, акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией от 05.10.2018 б/н, по заявке на кассовый расход от 25.10.2018 № КР000941 за счет средств, краевого бюджета и от 25.10.2018 № КР000936 за счет средств местного бюджета и на основании товарной накладной от 11.09.2018 № 000462 по платежному поручению от 26.10.2018 № 296452 за счет средств, краевого бюджета и от 16.10.2018 № 896402 за счет средств местного бюджета.
В целях реализации проекта, в результате выполнения мероприятий по ремонту и оборудованию помещения пожарного поста в д. Средний Кужебар, согласно отчетных данных, размещенных ВИС, приобретено противопожарное оборудование в количестве 18 единиц и выполнен ремонт пожарного поста.
Фактически работы по ремонту пожарного поста в д. Средний Кужебар выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом к контракту от 31.08.2018, в наличии имеется противопожарное оборудование, соответствующее оборудованию в товарной накладной от 11.09.2018 года.
Администрация Черемушинского сельсовета
Администрацией Черемушинского сельсовета в рамках реализации проекта по решению вопросов местного значения предусмотрены мероприятия по благоустройству территории водозабора в д. Верхний Суэтук. 
В целях осуществления деятельности по благоустройству территории водозабора в д. Верхний Суэтук  администрацией Черемушинского сельсовета, на основании результатов размещения заказа путем проведения электронного аукциона, на основании протокола от 02.08.2018 № 0119300051418000004 заключен муниципальный контракт от 20.08.2018 № 0119300051418000004-0207622-02 (далее-контракт от 20.08.2018) на выполнение работ по благоустройству территории водозабора в д. Верхний Суэтук на сумму 283994,57 рублей, в том числе в сумме 282080,00 рублей за счет средств, краевого бюджета и в сумме 1914,57 рублей, за счет средств, местного бюджета.
Оплата произведена на основании акта приемки выполненных работ (форма КС-2) от 19.09.2018 № 1, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 19.09.2018 № 1, акту сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией от 19.09.2018 б/н, по платежному поручению от 12.10.2018 № 839500 за счет средств, краевого бюджета и от 08.10.2018 № 668757 за счет средств местного бюджета.
Согласно пункта 2.5 контракта от 20.08.2018, оплата за выполненные работы производится по факту выполненных работ путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней после подписания формы КС-2 и формы КС-3.
С нарушение пункта 2.5 и подпункта 4.2.2 контракта от 20.08.2018 произведена оплата за выполненные работы за счет средств, краевого бюджета, а именно 12.10.2018 года, вместо 10.10.2018 года или на 2 рабочих дня. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило несвоевременное перечисление краевых средств бюджету поселения, а именно по кассовой заявке от 10.10.2018г.
Согласно пункта 1.1 и подпункта 3.2.1 контракта от 20.08.2018 подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории водозаборов в д. Верхний Суэтук в соответствии с локально-сметным расчетом.
Согласно пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 20.08.2018 результаты работ принимаются приемочной комиссией, прием-передача результата работ оформляется актом выполненных работ формы КС-2. 
В результате сопоставления локально-сметного расчета, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и фактически выполненных работ по устройству металлического ограждения по ул. Партизанская и по ул. Верхняя в с. Верхний Суэтук установлены расхождения по объему выполненных работ.
Расхождения объема работ по форме КС-2 и фактически выполненных работ представлены в таблице № 4: 
										таблица № 4
	№ пп
	Наименование
	Обоснование
	Ед. изм.
	Объем по ф.КС-2
	Фактически выполненный объем
	Расхождения

	Устройство металлического ограждения по ул. Партизанская
	 

	1
	Планировка площадей механизированным способом
	ТЕР01-02-027-02
	1000 м2
	0,324
	0,036
	-0,288

	2
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сеткм высотой до 1,7м
	ТЕР07-01-054-08/
	100 м2 
	0,64
	0,617
	-0,023

	3
	Сетка -рабица
	прайс-лист
	1 м2 
	96
	92,6
	-3,4

	4
	Трубы стальные квадратные размером 80*80 мм
	прайс-лист
	м2
	6
	50
	44

	5
	Трубы стальные квадратные размером 60*60 мм
	прайс-лист
	100 м2 
	62
	0
	-62

	6
	Устройство оснований толщиной 12 см по тротуары (фактически слой 5 см)
	ТЕР27-07-002-01
	100 м2
	0,084
	0,073
	-0,0114

	Устройство металлического ограждения по ул. Верхняя
	0

	7
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сеткм высотой до 1,7м
	ТЕР07-01-054-08/
	100 м
	0,48
	0,44
	-0,04

	8
	Сетка -рабица
	прайс-лист
	1 м2 
	72
	66
	-6

	9
	Трубы стальные квадратные размером 80*80 мм
	прайс-лист
	м2
	6
	34
	28

	10
	Трубы стальные квадратные размером 60*60 мм
	прайс-лист
	100 м2 
	46
	0
	-46

	11
	Трубы стальные прямоугольные размером 20*20 мм
	прайс лист
	м
	90
	111,7
	21,74

	12
	Проволока стальная низкоуглеродная разного назначения оцинкованная 6,06,3 мм
	ТСЦ-101-0814
	т
	 
	0,028
	0,02825

	13
	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров
	ТСЦ-204-0056
	т
	 
	0,028
	0,02825


Стоимость выполненных работ по форме КС-2 составляет 283 995,00 рублей, фактически работы по устройству металлического ограждения по ул. Партизанская и по ул. Верхняя в с. Верхний Суэтук выполнены на сумму 270 255,00 рублей, расхождения в стоимости выполненных работ составило 13740,00 рублей.
Таким образом, в нарушение статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктов 1.1, 5.3, 8.1, подпункта 3.2.1  контракта от 20.08.2018 в результате принятия администрацией Черемушинского сельсовета актом приемки выполненных работ (форма КС-2) от 19.09.2018 № 1, актом сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией от 19.09.2018 б/н, фактически не выполненных работ, средства бюджета в сумме 13740,00 рублей использованы неправомерно, в том числе пропорционально участию: в сумме 96,18 рублей- средства бюджета Черемушинского сельсовета, в сумме 13643,82 рублей –средства краевого бюджета.
8. ВЫВОДЫ
8.1. По результатам проверки целевого использования субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских поселений, инициированных гражданами соответствующего поселения установлено следующее.
Показатели результативности использования субсидии «достижение значения доли граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в поселениях, не менее значения, заявленного на момент заключения соглашения» администрациями  поселений выполнены, и составляют: администрацией Лебедевского сельсовета 12,07%; Сагайского сельсовета-10,19%; Верхнекужебарского сельсовета-10,03%; Каратузского сельсовеа-10,0%; Нижнекурятского сельсовета-10,04%; Таскинского сельсовета-10,0%; Таятского сельсовета-10,1%; Уджейского сельсовета-10,0%.
Администрацией Лебедевского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светлый ключ» мероприятия по ремонту уличного освещения в д. Ключи, посредством замены устаревших светильников с лампами на современные, энергосберегающие выполнены не в полном объеме, а именно не произведен демонтаж и установка 7 светильников из 40.
В нарушение статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктов 1.2, 1.5, 1.6, 2.4, 9.1 и 9.2 контракта от 09.07.2018 № 01 в результате принятия администрацией Лебедевского сельсовета фактически не выполненных работ средства в сумме 15284,50 рублей использованы неправомерно, в том числе пропорционально участию: в сумме 351,54 рублей- средства бюджета Лебедевского сельсовета, в сумме 14932,96 рублей –средства краевого бюджета.
Администрацией Сагайского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Свет в моем селе» мероприятия по ремонту уличного освещения с. Сагайское, посредством замены кабеля и устаревших светильников с лампами на современные, энергосберегающие в количестве 50 штук выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом к контракту от 26.09.2018. 
С нарушение пункта 2.5 и подпункта 4.2.2 контракта от 26.09.2018 произведена оплата за выполненные работы за счет средств, краевого бюджета, а именно 23.11.2018 года, вместо 14.11.2018 года или на 7 рабочих дней. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило позднее поступление средств из краевого бюджета по платежному поручение от 15.11.2018 года и перечислением средств бюджету поселения по кассовой заявке от 20.11.2018 года.
В нарушение пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 26.09.2018 Заказчиком не создана приемочная комиссия, и акт о приемки выполненных работ (форма КС-2) подписан Заказчиком при отсутствии приемки результатов работ приемочной комиссией. Тем самым, Заказчиком нарушена части 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ, для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу, которая может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Отсутствие приемки результатов выполненных работ приемочной комиссией может свидетельствовать о неправомерном использовании бюджетных средств, в сумме 249 134,84 тыс. рублей.
Администрация Каратузского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Пусть светится ярко село» мероприятия по ремонту уличного освещения с. Каратузское по ул. Ленина, посредством установки стальных опор в количестве 19 штук и светильников с лампами в количестве 19 штук выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом к контракту от 24.09.2018. 
Работы по ремонту уличного освещения по ул. Ленина в с. Каратузское приняты приемочной комиссией по акту сдачи приемки выполненных работ от 29.12.2018 б/н, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 29.12.2018 № 1 и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) от 29.12.2018 № 1.
Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на 79 календарных дней.
Администрацией Каратузского сельсовета выставлено требование (претензия) от 15.01.2019 № 17 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 24.09.2018 в сумме 15347,00 рублей. Уплата пени осуществлено по платежному поручению от 08.02.2019 № 1.
Оплата за выполненные работы не производилась, так как в соответствии с бюджетным законодательством не использованные на 1 января средства субсидии возвращены в краевой бюджет по платежному поручению от 25.01.2019 № 33.
Администрацией Таятского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светлые улицы-гарантия безопасности» мероприятия по ремонту уличного освещения с. Таяты, посредством замены светильников с лампами накаливания и газоразрядными лампами на светильники со светодиодными лампами в количестве 90 штук выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом к контракту от 10.08.2018. 
Администрацией Уджейского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светло на улице моей» мероприятия по ремонту уличного освещения с. Уджей, посредством замены устаревших светильников уличного освещения с лампами накаливания на современные энергосберегающие светильники с лампами в количестве 75 штук выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом к контракту от 14.08.2018. 
С нарушением пункта 2.4 и подпункта 4.2.2 контракта от 14.08.2018 произведена оплата за выполненные работы за счет средств, краевого бюджета, а именно 12.10.2018 года, вместо 03.10.2018 года или на 7 рабочих дней. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило позднее поступление средств из краевого бюджета по


платежному поручение от 03.10.2018 года и перечислением средств бюджету  поселения по кассовой заявке от 10.10.2018 года.
В нарушение пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 14.08.2018 Заказчиком не создана приемочная комиссия, и акт о приемки выполненных работ (форма КС-2) подписан Заказчиком при отсутствии приемки результатов работ приемочной комиссией. Тем самым, Заказчиком нарушена части 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ, для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу, которая может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Отсутствие приемки результатов выполненных работ приемочной комиссией, может свидетельствовать о неправомерном использовании бюджетных средств, в сумме 375080,25 тыс. рублей.
Администрацией Верхнекужебарского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Светло на улице моей»» мероприятия по ремонту уличного освещения с. Верхний Кужебар, посредством установки уличных светильников с лампами в количестве 34 штук выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом к контракту от 27.08.2018. 
Акт о приемки выполненных работ ф. КС-2 подписан 10.10.2018 года, что не соответствует пункту 1.6 и пункту 8.3 контракта от 27.08.2018, срок окончания работ согласно формы КС-2 25.09.2018 года.
Администрацией Нижнекурятского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Память поколений» мероприятия по благоустройству памятника Ветеранам ВОВ в с. Нижние Куряты выполнены. 
С нарушением пункта 5.3 и пункта 8.1 контракта от 06.08.2018 администрацией поселения подписан акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), а именно 05.09.2018 года, в то время как результаты выполненных работ приняты приемочной комиссией по акту приемки выполненных работ от 06.09.2018 б/н.
В результате сопоставления локально-сметного расчета, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и фактически выполненных работ по благоустройству памятника Ветеранам ВОВ с.Нижние Куряты установлены расхождения по объему выполненных работ.
В нарушение статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктов 1.1, 2.5, подпунктов 3.2.1 и 4.2.2 контракта от 06.08.2018 в результате принятия администрацией Нижнекурятского сельсовета актом выполненных работ (форма КС-2) от 05.09.2018 года фактически не выполненных работ, средства бюджета в сумме 5260,85 рублей использованы неправомерно, в том числе пропорционально участию: в сумме 47,34 рублей- средства бюджета Нижнекурятского сельсовета, в сумме 5213,51 рублей –средства краевого бюджета.
Администрацией Таскинского сельсовета в рамках реализации проекта по благоустройству «Все лучшее-детям» мероприятия по устройству современной детской игровой площадки на территории сельского дома культуры с. Таскино выполнены в полном объеме в соответствии локально-сметным расчетом к контракту от 01.08.2018. 
С нарушение пункта 2.5 и подпункта 4.6.2 контракта от 01.08.2018 произведена оплата за выполненные работы, за счет средств, краевого бюджета, а именно 26.09.2018 года, вместо 19.09.2018 года или на 5 рабочих дней. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило позднее перечисление средств бюджету поселения по кассовой заявке от 20.09.2018г, средства из краевого бюджета поступили по платежному поручение от 07.09.2018г.
В контракте от 01.08.2018 некорректно изложены подпункты пункта 5 и подпункты пункта 6.
8.2. По результатам проверки использования субсидии на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений по итогам конкурса «Инициатива жителей - эффективность в работе» установлено следующее:.
Показатели результативности использования средств субсидии «достижение значения доли граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения, от общего числа граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте сельского поселения, не менее значения, заявленного на момент заключения Соглашения»  администрациями поселений выполнены, в том числе: администрацией Каратузского сельсовета 12,0%; Черемушинского сельсовета 17,01%.
С нарушением пункта 4.5 Порядка № 2 администрацией Каратузского района перечислены субсидии бюджетам поселений, а именно администрации Черемушинского сельсовета по кассовой заявке от 10.10.2018 года, администрации Каратузского сельсовета по кассовой заявке от 23.10.2018 года, субсидии из краевого бюджета перечислены по платежному поручению 03.10.2018 года.
Администрацией Каратузского сельсовета в рамках реализации проекта по решению вопросов местного значения мероприятия по ремонту и оборудованию помещения пожарного поста в д. Средний Кужебар выполнены в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом к контракту от 31.08.2018, в наличии имеется противопожарное оборудование, соответствующее оборудованию в товарной накладной от 11.09.2018 года. 
Администрацией Черемушинского сельсовета в рамках реализации проекта по решению вопросов местного значения выполнены мероприятия по благоустройству территории водозабора в д. Верхний Суэтук. 
С нарушение пункта 2.5 и подпункта 4.2.2 контракта от 20.08.2018 произведена оплата за выполненные работы за счет средств, краевого бюджета, а именно 12.10.2018 года, вместо 10.10.2018 года или на 2 рабочих дня. Причиной несвоевременной оплаты за выполненные работы послужило несвоевременное перечисление краевых средств бюджету поселения, а именно по кассовой заявке от 10.10.2018г.
В результате сопоставления локально-сметного расчета, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и фактически выполненных работ по устройству металлического ограждения по ул. Партизанская и по ул. Верхняя в с. Верхний Суэтук установлены расхождения по объему выполненных работ.
В нарушение статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктов 1.1, 5.3, 8.1, подпункта 3.2.1  контракта от 20.08.2018 в результате принятия администрацией Черемушинского сельсовета актом приемки выполненных работ (форма КС-2) от 19.09.2018 № 1, актом сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией от 19.09.2018 б/н, фактически не выполненных работ, средства бюджета в сумме 13740,00 рублей использованы неправомерно, в том числе пропорционально участию: в сумме 96,18 рублей- средства бюджета Черемушинского сельсовета, в сумме 13643,82 рублей –средства краевого бюджета.
9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Администрации Сагайского сельсовета, Таскинского сельсовета, Уджейского сельсовета,  Верхнекужебарского сельсовета  учесть замечания и нарушения, выявленные в ходе данной проверки и  отраженные в настоящем акте.
Администрации Лебедевского сельсовета
Возместить в бюджет неправомерно использованные средства в сумме 15284,50 рублей, в том числе пропорционально участию: в сумме 351,54 рублей, в бюджет Лебедевского сельсовета, в сумме 14932,96 рублей,  в краевой бюджет.
Администрацией Нижнекурятского сельсовета
Возместить в бюджет неправомерно использованные средства в сумме 5260,85 рублей, в том числе пропорционально участию: в сумме 47,34 рублей, в бюджет Нижнекурятского сельсовета, в сумме 5213,51 рублей,  в краевой бюджет.
Администрацией Черемушинского сельсовета
Возместить в бюджет неправомерно использованные средства в сумме 13740,00 рублей, в том числе пропорционально участию: в сумме 96,18 рублей- в бюджет Черемушинского сельсовета, в сумме 13643,82 рублей –средства краевого бюджета.
Представить в контрольно-счетный орган Каратузского района в месячный срок информацию о принятых мерах по устранению замечаний и нарушений, выявленных в ходе данной проверки.
Акт проверки направлен в Каратузский районный Совет депутатов, Главе района и прокуратуру района.
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