КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Советская ул., д.21, с. Каратузское, 662850 тел. (39137) 2-15-98, E-mail: lizotova67@mail.ru


с.Каратузское							13.09.2017г.			

Отчет по результатам  проверки  целевого  использования бюджетных  средств выделенных на капитальный ремонт водопроводной сети и водопроводной башни с заменой емкости в с. Ширыштык.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы контрольно-счетного органа Каратузского района на 2017 год, утвержденного решением Каратузского районного Совета депутатов от 20.12.2016 г. № 11-85, распоряжение  Каратузского районного Совета депутатов от 25.08.2017 № 32-р/с, письмо администрации Каратузского района от 24.08.2017 № 71449.
2. Цель контрольного мероприятия: проверка соответствия объема выполненных работ по капитальному ремонту водопроводной сети и водопроводной башни с заменой емкости в с. Ширыштык проектно-сметной документации, и  проверка целевого использования бюджетных средств.
3. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
В 2012 году в рамках реализации неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований администрации Амыльского сельсовета были предоставлены средства краевой субсидии  в сумме 1 356 449,21  рублей, в том числе на оплату работ по капитальному ремонту водопроводной сети и водопроводной  башни в сумме 1 205 915,21 рублей и на оплату водонапорной башни в сумме 150 534,00 рублей. Софинансирование из местного бюджета поселения составило 13 564,49 рублей.
В целях реализации мероприятия  администрацией Амыльского сельсовета Каратузского района Красноярского края  на основании результатов размещения заказа  путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № 0119300049312000001 от 20.07.2012) с победителем аукциона-обществом с ограниченной ответственностью  «Красстроймонтаж» (далее-ООО «Красстроймонтаж) заключен муниципальный контракт от 31.07.2012 № 0119300049312000001-0192189-01 (далее-контракт от 31.07.2012).
В соответствии с пунктом 1.1 контракта от 31.07.2012 подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту водопроводной сети  и  водопроводной башни с заменой емкости в с. Ширыштык.
Согласно пункту  1.3  и  пункту 1.4 контракта от 31.07.2012  срок выполнения работ до 28.09.2012 года на основании графика производства работ, являющемся неотъемлемой частью контракта. 
Согласно пункту  2.1 контракта от 31.07.2012  цена контракта составляет 1 370 013,70 рублей. Оплата производится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного     условиями	Контракта     (включая     устранение выявленных в процессе приемки недостатков) в течение 30 банковских дней с момент поступления денежных средств Заказчику, при наличии отчетных документов.       
Согласно условиям контракта от 31.07.2012 (подпункт 3.1.9 и  подпункт 3.1.12  пункта 3.1 и пункт 4.2)   Заказчик принимает выполненные работы  по акту приема-передачи выполненных работ, акту приема-передачи проектной документации, акта ввода в эксплуатацию. При обнаружении при приемке работы недостатков Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить свои замечания в акте приема-передачи выполненных работ, либо в специально составленном документе, являющемся неотъемлемой частью акта.
Согласно пункта 4.4 контракта от 31.07.2012 работы, выполненные с нарушением требований СНиП, технических условий, с отступлением от требований сметной документации, не подлежат включению в форму КС-2 , справку формы КС-3, Заказчиком не оплачиваются.
Согласно подпункту 3.2.3 пункта 3.2 контракта от 31.07.2012 Заказчик обязан предъявить объект государственной комиссии.
В нарушение  Строительных нормам и правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. СНиП 3.05.04-85, утвержденных постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 № 73 и  Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СП 45.13330.2012, утвержденных Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/2 (с 2017 года СП 45.13330.2017 утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. N 125/пр) отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ. Не проведена промывка  и дезинфекция трубопроводов, не проведено гидравлическое испытание трубопроводов.
В нарушение статьи 25 Федерального закона № 416-ФЗ  от 07.12.2011«О водоснабжении и водоотведении» не проведены лабораторные исследования и испытания на соответствие воды установленным требованиям.
В нарушение подпункта 3.2.3 пункта 3.2 контракта от 31.07.2012   объект не принят государственной комиссией.  Заказчиком государственная приемочная комиссии не была создана. 
В нарушение  пункта 1.4 контракта от 31.07.2012 отсутствует график производства работ, являющемся неотъемлемой частью контракта.
 Работы выполнены с нарушением срока на 80 календарных дней. В нарушение пункта 6.1 контракта от 31.07.2012 года  к Подрядчику   не предъявлялась  штрафная неустойка за нарушения сроков ввода объекта в эксплуатацию.
Согласно  предоставленной к проверке документации: акта о приемке выполненных работ от 17.12.2012 № 05-12 (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат от 17.12.2012 № 05-12 (форма КС-3), счет фактуры от  17.12.2012 № 0512,  приняты и оплачены  работы на общую сумму 1 370 013,70 рублей, в том числе:  из средств субсидий краевого бюджета в сумме 1 356 449,21 рублей и местного бюджета в сумме 13 564,49 рублей.
Согласно оплаты по платежным поручениями от 20.12.2012 № 425, от 21.12.2012 № 426 и от 21.12.2012 № 424   работы выполнены в полном объеме.
В результате сопоставления  акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и проектно-сметной документации установлены расхождения: в форме КС-2 от 17.12.2012  отсутствует  насос ЭЦВ 6-140 на сумму 20673,60 рублей с учетом НДС, предусмотренный проектно-сметной документацией;  включены 8 выключателей одноклавишных неутепленного типа при открытой проводке, вместо 4 предусмотренных проектно-сметной документацией.
В входе визуального осмотра  выполненных работ на объекте установлено несоответствие между принятыми и оплаченными администрацией Амыльского сельсовета работами (товарами) и их фактическими объемами (наличием).
Проектно-сметной документацией  предусмотрен и  формой КС-2 принят ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, фактически на объекте кирпичные стены отсутствуют. Отсутствует фундамент  под существующими деревянными стенами. Не проведена  промывка с дезинфекцией  трубопроводов. Частично выполнено  обертывание поверхности изоляции рулонным материалами и покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной.
Таким образом, в нарушение статьи 139 Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, пунктов 1.1, 3.1 и 4.4 контракта от 31.07.2012 в результате принятия администрацией Амыльского сельсовета актом выполненных работ (форма КС-2) от 17.12.2012 № 05-12 фактически не выполненных работ причинен ущерб бюджетам в общей сумме 327 084,57 рублей, в том числе пропорционально участию:   3 270,85 рублей- ущерб бюджету Амыльского сельсовета , 323 813,72-ущерб Красноярскому краю. 
В ходе визуального осмотра  состояния водонапорной башни работы по монтажу водонапорной башни выполнены с нарушением норм (башня имеет отклонение от вертикали), в связи  с чем, отсоединена от трубопровода. 
 До настоящего времени, а именно на 07.08.2017 года   водонапорная башня находится в аварийном состоянии, не введена в эксплуатацию, что свидетельствует о нарушении принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 1 370 013,70 рублей.
В действиях бывшего главы администрации Амыльского сельсовета имелись признаки административного правонарушения, установленные частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ.
Акт подписан без возражений со стороны объекта контрольного мероприятия.
Отчет направлен в  администрацию Каратузского района, МО МВД России «Курагинский» отделение полиции № 2 и районный Совет депутатов.

Председатель контрольно-счетного органа
Каратузского района									Л.И.Зотова
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