КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

Советская ул., д.21, с. Каратузское, 662850 тел. (39137) 2-15-98, E-mail: lizotova67@mail.ru

с.Каратузское							10.09.2020
Отчет по результатам проверки расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» на выполнение работ по организации строительства объекта «Проект реализации лучших проектов создания комфортной городской среды парковой зоны, расположенной по адресу: с. Каратузское  ул. Советская, 26».

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5 и 2.7 раздела «Контрольные мероприятия» плана работы контрольно-счетного органа  Каратузского района на 2020 год, утвержденного решением Каратузского районного Совета депутатов от 12.12.2019 г. № Р-251, решение прокуратуры Каратузского района от 19.08.2020 № 129 и распоряжение Каратузского районного Совета депутатов от 19.08.2020 № 16-р/с.
2.Предмет контрольного мероприятия: проверка использования бюджетных средств выделенных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» на выполнение работ по организации строительства объекта «Проект реализации лучших проектов создания комфортной городской среды парковой зоны, расположенной по адресу: с. Каратузское  ул. Советская, 26».
3.Объекты контрольного мероприятия: администрация Каратузского сельсовета.
4.Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 августа по 10 сентября 2020 года.
5.Проверяемый период деятельности: 2020 год.
6.Цель контрольного мероприятия: определение  целевого и эффективного  использования средств субсидии выделенных бюджету Каратузского района на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» на выполнение работ по организации строительства объекта «Проект реализации лучших проектов создания комфортной городской среды парковой зоны, расположенной по адресу: с. Каратузское  ул. Советская, 26», а также  исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ). 
7.По результатам контрольного мероприятиям установлено:
Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» осуществляется в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований" государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п, в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 13.12.2019 № 708-п (далее-Порядок № 708-п).
Постановлением Правительства Красноярского края от 26 декабря 2019 г. N 766-п "О распределении в 2020 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края для поощрения муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" муниципальному образованию Каратузский район на 2020 год выделены субсидии в размере 10 000,0 тыс. рублей (далее-субсидия).
Участие Каратузского района в региональном проекте осуществлялось  с соблюдением условий предоставления субсидии установленных Порядком № 708-п, а именно, в рамках реализации программных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением администрации Каратузского сельсовета от 09.10.2017 года № 142-П и при наличии софинансирования из местного бюджета в размере 1% или 100,0 тыс. рублей.
Субсидия предоставлялась на основании соглашения от 17.04.2020 № 21-ЛП о предоставлении субсидии муниципальному району Красноярского края из краевого бюджета на 2020 год заключенного между министерством строительства Красноярского края и администрацией муниципального образования Каратузский район (далее-Соглашение от 17.04.2020 № 21-ЛП).
Соглашение от 17.04.2020 № 21-ЛП заключено с нарушением сроков установленных пунктом 2.3 Порядка № 708-п, согласно которого соглашение заключаются в срок не позднее 15 марта текущего года.
Показателем результативности использования средств субсидии, является количество благоустроенных общественных территорий в количестве 1 ед.
Субсидия выделена для администрации Каратузского сельсовета на выполнение работы по улучшению парковой зоны, расположенной по адресу: с. Каратузское  ул. Советская, 26»(далее-работы по улучшению парковой зоны) по результатам конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в соответствии с проектной документацией разработанной ООО «Аспект» и локально-сметным расчетом № 07-01-01 без даты утверждения и даты согласования.
В нарушение пункта 2.7 Порядка № 708-п на проектно-сметную документацию отсутствует положительное заключение (достоверность сметной стоимости), являющимся одним из документов, предоставляемых в министерство строительства Красноярского края для получения субсидии.
Работы по улучшению парковой зоны были выполнены ИП Исламов И.Х. на основании муниципального контракта от 26.05.2020 № 01193000184200000020001 заключенного по результатам размещения заказа путем проведения электронного аукциона, в соответствии с Федеральным  законом № 44-ФЗ (далее-контракт от 26.05.2020). Цена контракта составила 6 716 250,0 рублей, в том числе средства краевого бюджета-6 641 434,22 рублей, средства поселения- 74 815,78 рублей. Срок выполнения работ по контракту до 15.08.2018 года.
При исполнении контракта от 26.05.2020, администрацией поселения по согласованию с подрядчиком, для улучшения в целом внешнего вида выполняемого проекта, на основании пункта 13.4 контракта от 26.05.2020, дополнительным соглашением от 15.08.2020 № 3 к контракту, внесены изменения в локально-сметный расчет, без изменения стоимости работ. Изменения были внесены по устройству, ограждению и освещению пандуса.
Согласно статьи 743 ГК РФ и пункта 1.1 контракта от 26.05.2020 подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии с локально-сметным расчетом (сметой). 
Дополнительное соглашение и локально-сметный расчет по изменению объема работ составлены и подписаны сторонами 15.08.2020, т.е. по окончанию выполнения работ, что является нарушением статьи 743 ГК РФ и пункта 1.1 контракта от 26.05.2020.
Кроме того, в пункте 1 дополнительного соглашения основанием внесения изменений ссылка на пункт 16.1 контракта от 26.05.2020, предусматривающего вступление в силу любых изменений и дополнений по контракту, если они совершены в письменной форме подписаны сторонами и содержат ссылку на настоящий контракт, вместо пункта 13.4 контракта, предусматривающего случаи внесения изменений в контракт. 
Экономия средств, сложившиеся по результатам осуществления закупки в соответствии с пунктом 4.5 Порядка № 708-п, администрацией поселения направлена на выполнение дополнительных работ по благоустройству парковой зоны путем заключения муниципальных контрактов на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального  закона № 44-ФЗ, в том числе:
муниципальный контракт  от 15.07.2020 № 100 заключен с ООО «Новые технологии» на поставку системы видеонаблюдения в сумме 250 000,0 рублей, в том числе краевые средства-247 279,92 рублей и средства поселения-2 720,08 рублей (далее-контракт от 15.07.2020 № 100);
муниципальный контракт  от 24.07.2020 № 107 заключен с ИП Исламов И.Х. на устройство наружного освещения в сумме 360 239,0 рублей, в том числе краевые средства-356 319,49 рублей и средства поселения-3 919,51 рублей;
муниципальный контракт  от 24.07.2020 № 111 заключен с ИП Исламов И.Х. на поставку товара  за счет средств, краевого бюджета в сумме 456 381,0 рублей;
муниципальный контракт  от 24.07.2020 № 109 заключен с ИП Исламов И.Х. на устройство тротуара и зоны отдыха, укладку брусчатки за сценой в сумме 570 093,0 рублей, в том числе краевые средства-563 890,21 рублей и средства поселения-6 202,79 рублей;
муниципальный контракт  от 24.07.2020 № 110 заключен с ИП Исламов И.Х. на поставку товара за счет средств, краевого бюджета в сумме 474 053,0 рублей;
муниципальный контракт  от 24.07.2020 № 108 заключен с ИП Исламов И.Х. на установку качелей в сумме 561 492,0 рублей, в том числе краевые средства-555 382,79 рублей и средства поселения-6 109,21 рублей (далее-контракт от 24.07.2020 № 108);
муниципальный контракт  от 03.08.2020 № 119 заключен с ИП Исламов И.Х. на установку качелей в сумме 561 492,0 рублей, в том числе краевые средства-555 382,79 рублей и средства поселения-6 109,21 рублей (далее-контракт от 03.08.2020 № 119);
муниципальный контракт  от 17.08.2020 № 121  заключен с ИП Исламов И.Х. на поставку товара  за счет средств поселения на сумму 160 000,0 рублей (далее-контракт от 17.08.2020 № 121).
Итого на  выполнение работ по улучшению парковой зоны заключено муниципальных контрактов на сумму 10 110 000,0 рублей, в том числе краевого бюджета в сумме 9 850 123,42 рублей, средств поселения в сумме 259 876,58 рублей. 
На момент проведения контрольного мероприятия оплата за выполненные работы не осуществлялась.
В нарушение пункта 4.5 Порядка № 708-п перечень дополнительных работ, выполненных на  средства экономии по результатам конкурсных процедур, не согласованы с проектной организацией.
Проектной документацией по улучшению парковой зоны,  предусмотрена обшивка керамической плиткой Обелиска участникам Минусинского восстания против колчаковщины, погибшим в ноябре 1918 года в селе Городок и г. Минусинске, находящегося на территории парка, относящегося к категории регионального значения,  принятым на государственную охрану  постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 29.03.1995 № 5-122П, с регистрационным номером ЕГРОКН 241410139370005 от 13.11.2015 за № 18377-р.
Согласно Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ  (далее-Федеральный закон № 75-ФЗ) меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, являются сохранением объекта культурного наследия.
Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия (статья 45 Федерального закона № 75-ФЗ, Приказ Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г. N 2625 "Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия").
При выполнении реставрационных работ по обшивки Обелиска  Подрядчиком не получено разрешение на осуществление реставрационных работ, что является нарушением статьи 45 Федерального закона № 75-ФЗ и Приказа Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г. N 2625.
При проведении контрольного мероприятия, были проверены фактически выполненные работы частично, а именно, работы, выполненные за счет средств экономии, сложившиеся по результатам осуществления закупки.
В результате проверки установлено, что фактически выполненные работы и фактическая поставка товаров по контрактам от 26.05.2020 (в части устройства детской игровой площадки), от 24.07.2020 № 109 (в части устройства зоны отдыха и площадки за сценой), от 24.07.2020 № 111 (в части поставки тротуарной плитки) не соответствуют объему работ принятых по актам выполненных работ (ф.КС-2) от 15.08.2020 № 1 и по товарной накладной от 15.08.2020 № 108.
Также, установлено выполнение работ не предусмотренных сметными расчетами по устройству дорожки из щебня объемом 64,5 м2.
Расхождение объема фактически выполненных работ и объема работ, предусмотренных локально сметными расчетами, представлено в таблице:

	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во (по акту выполненных работ, товарной накладной)
	Фактическое выполнение
	Отклонение
	Ст-ть ед. (руб.)
	Всего  отклонение (руб.)

	по контракту от 24.07.2020 № 111

	Плитка тротуарная "Красная" (200*100*50) мм
	м2
	436,05
	393
	43,05
	500
	21525,00

	Доставка материалов с погрузкой и выгрузкой
	тн
	63,15975
	58,85475
	4,305
	2461,47
	10596,63

	Европоддон (количество на поддоне 8м2)
	шт
	56
	51
	5
	200
	1000,00

	по контракту от 24.07.2020 № 109

	Укладка брусчатки за сценой
	м2
	12,5
	9,35
	3,15
	сметный расчет
	35524,00

	Зона отдыха
	м2
	255
	215,1
	39,9
	
	

	по контракту от 26.05.2020

	Детская площадка
	м2
	255
	208,44
	46,56
	сметный расчет
	27569,00

	ИТОГО  не выполненных работ
	96214,63

	Работы, выполненные дополнительно 

	дорожка из щебня 
	м2
	 
	64,5
	 
	сметный расчет
	75878,00

	Отклонение 
	20336,63


Разница  между фактически невыполненными работами и работами, выполненными дополнительно и не предусмотренными локально сметными расчетами, составила 20 336,63 рубля.
Согласно пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ)  любые действия, приводящие к направлению бюджетных средств на цели, не обозначенные при выделении конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
В статье 306.4 БК РФ нецелевое использование бюджетных средств определяется как направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств(часть 1).
В результате, при осуществлении оплаты фактически не выполненных работ и фактически не поставленного товара на сумму 20 336,63 рубля будет являться нецелевым использованием бюджетных средств, в том числе средств, краевого бюджета в сумме 20 112,93 рублей и средств поселения в сумме 223,70 рублей.
Администрацией Каратузского сельсовета по контракту от 17.08.2020 № 121 в соответствии со спецификацией приобретена топиарная фигура «Медвежонок» из искусственной травы размером: длина 1600 мм, высота 1200 мм, стоимостью 160 000,0 рублей.
В результате проведения анализа рынка цен, путем изучения общедоступных источников информации, в том числе использование информации размещенной в единой информационной сети Интернет, в целях выявления имеющихся на рынке товара, идентичному товару, поставляемому по контракту от 17.08.2020 № 121 установлено следующее:
Фабрика Декора Бачо  изготавливает аналогичные  топиарные фигуры, по цене значительно ниже стоимости  указанной Заказчиком в контракте от 17.08.2020 № 121, а именно: стоимость фигуры размером 1600 мм * 1300 мм * 500 мм составляет 88 000,0 рублей, стоимость фигуры размером 1000 мм * 1600 мм * 650 мм составляет 85 000,0 рублей. Стоимость доставки фигуры до г. Абакана составит 15000,0 рублей.
Согласно статьи 31 и статьи 34 БК РФ органы местного самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных средств. Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
В результате, при оплате контракта от 17.08.2020 № 21на поставку топиарной фигуры по цене выше рыночной, администрацией поселения будет нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств установленный статьей 34 БК РФ.
	В нарушение пункта 8.1 контракта от 26.05.2020 результаты работ не приняты комиссией. Акт приемки результатов принятых комиссией работ к проверке не представлен.
В результате проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в результате проведения конкурсных процедур установлены отдельные замечания и нарушения к конкурсной документации, а именно:
В пункте 3  раздела IY документации об электронном аукционе установлено, что первая часть заявки  на участие в электронном аукционе должна содержать информацию о наименовании страны происхождения товара в случае установления  в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14  Федерального закона № 44-ФЗ, что не соответствует части 3 статьи  66 Федерального закона № 44-ФЗ.
Пунктом 2 раздела Y документации об электронном аукционе предусмотрено, что срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, что является нарушением части 2 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ  «Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок».
Согласно подпункта 1 пункта 6 раздела Y документации об электронном аукционе  протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе должен содержать  порядковые номера заявок на участие в таком аукционе, что не предусмотрено части 6 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ.
Пунктом 3 раздела YI документации об электронном аукционе предусмотрено, что днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, то является нарушением части 3 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ «Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе».
Условия снижения начальной суммы цен единиц товара, работы услуги  изложенные в пунктах 6 и 7 раздела YI документации об электронном аукционе «Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей» не соответствует условиям частям 5 и 6 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ «В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Пунктом 17  раздела YI документации об электронном аукционе предусмотрено, что. «В случае проведения в соответствии с частью 5 раздела VI настоящей Инструкции  электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги» не соответствует части 17 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ « В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую сумму цен единиц товара, работы, услуги».
В пункте 19 раздела YI документации об электронном аукционе не отражена информация предусмотренная пунктом 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ «При проведении электронного аукциона в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33  Федерального закона № 44-ФЗ проектной документации оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 настоящего Федерального закона первые части заявок таких участников».
В подпункте 1 пункта 6 раздела  YII документации об электронном аукционе  указано, что «Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 частью  2 статьи 62, частью 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, что не соответствует  пункту 1 части 6 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ «непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ.
К тому же, в документации об электронном аукционе ссылка на статью 62 Федерального закона № 44-ФЗ утратившей силу с 01.01.2020.
В разделе YII документации об электронном аукционе не предусмотрено условие, что «Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ» часть 7 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ).
В пункте 8 раздела YII документации об электронном аукционе указано, что протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе, вместо идентификационных номерах (часть 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ).
В пункте 35  Информационной карты к документации об электронном аукционе указано, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе  должна содержать согласие участника аукциона на оказание услуги, что противоречит объекту закупки, предусматривающему выполнение работ.
Согласно пункту 11 части 1 статьи 64  Федерального Закона N 44-ФЗ документация об электронном аукционе  должна содержать порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений ее положений. В разделе III документации об электронном аукционе  и в пункте 37 Информационной карты к документации об электронном аукционе  не указаны конкретные даты (число, месяц, год) начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений (пункт  1 письма Минэкономразвития России от 31.12.2014 N Д28И-2880).
Пунктом 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона. 
В результате проверки установлено, что в нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракте от 26.05.2020 не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
В результате проверки муниципальных контрактов заключенных без проведения конкурсных процедур установлено следующее:
Статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ) определено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Согласно статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
В нарушение  статьи 506 ГК РФ муниципальным контрактом от 24.07.2020 № 110, от 24.07.2020 № 111, от 17.08.2020 № 121  не предусмотрен срок поставки товара.
Указанное нарушение гражданского законодательства отмечалось и ранее в актах, составленных по результатам контрольных мероприятий проводимых по администрации Каратузского сельсовета.
8.Выводы
По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и замечания:
1.С нарушением сроков установленных пунктом 2.3 Порядка № 708-п, заключено  Соглашение на предоставление субсидии от 17.04.2020 № 21-ЛП.
2.На проектно-сметную документацию отсутствует положительное заключение (достоверность сметной стоимости), являющимся одним из документов, предоставляемых в министерство строительства Красноярского края для получения субсидии, что является нарушение пунктом 2.7 Порядка № 708-п.
3.Дополнительное соглашение к контракту от 26.05.2020 и локально-сметный расчет по изменению объема работ составлены и подписаны сторонами 15.08.2020, т.е. по окончанию выполнения работ, что является нарушением статьи 743 ГК РФ и пункта 1.1 контракта от 26.05.2020.
Кроме того, в пункте 1 дополнительного соглашения основанием внесения изменений ссылка на пункт 16.1 контракта от 26.05.2020, вместо пункта 13.4 контракта, предусматривающего случаи внесения изменений в контракт. 
4.В нарушение пункта 4.5 Порядка № 708-п перечень дополнительных работ, выполненных на  средства экономии по результатам конкурсных процедур, не согласованы с проектной организацией.
5.При выполнении реставрационных работ по обшивки Обелиска  Подрядчиком не получено разрешение на осуществление реставрационных работ, что является нарушением статьи 45 Федерального закона № 75-ФЗ и Приказа Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г. N 2625.
6.Работы, принятые администрацией поселения по ф. КС-2 и товарной накладной, по устройству детской игровой площадки (контракт от 26.05.2020), по устройству площадки за сценой и устройству зоны отдыха (контракт от 24.07.2020 № 109 и от 24.07.2020 № 111), не соответствуют фактическому выполнению работ и фактической поставке товаров.

Также, установлено выполнение работ не предусмотренных сметными расчетами по устройству дорожки из щебня объемом 64,5 м2.
Разница между фактически невыполненными работами и работами, выполненными дополнительно, составила 20 336,63 рублей.
В результате, при оплате фактически не выполненных работ и фактически не поставленного товара, администрацией поселения средства в сумме 20 336,63 рублей, в нарушение статьи 306.4 БК РФ, будут использованы не по целевому назначению, в том числе средства краевого бюджета в сумме 20 112,93 рублей и средства поселения в сумме 223,70 рублей.
7.При оплате контракта от 17.08.2020 № 21 на поставку топиарной фигуры «Медвежонок», по цене выше рыночной, администрацией поселения будет нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств установленный статьей 34 БК РФ.
8.В результате проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в результате проведения конкурсных процедур установлены отдельные замечания и нарушения, в части не соответствие содержания конкурсной документации требованиям части 3 статьи 66, части 6 статьи 67, части 5, части 6 и части 17 статьи 68, пункта 1 части 6, части 7 и части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, а также, в части нарушения требований предусмотренных пункта 11 части 1 статьи 64, части 2 статьи 67, части 3 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.
В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракте от 26.05.2020 не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
9.В нарушение  статьи 506 ГК РФ муниципальным контрактом от 24.07.2020 № 110, от 24.07.2020 № 111, от 17.08.2020 № 121  не предусмотрен срок поставки товара.
Указанное нарушение гражданского законодательства отмечалось и ранее в актах, составленных по результатам контрольных мероприятий проводимых по администрации Каратузского сельсовета.
10.Отчет по результатам контрольного мероприятие направлен в прокуратуру Каратузского района.
9.Предложения
1.Администрации Каратузского сельсовета принять меры по недопущению неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств.
Информацию по устранению замечаний и нарушений, изложенных в настоящем акте представить в контрольно-счетный орган в течение месяца со дня поучения акта.

Председатель контрольно-счетного органа
Каратузского района					Л.И.Зотова
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